Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД
«Эффективный агропромышленный комплекс» в МР «Табасаранский район» на 27.05. 2016 года.
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	                                                                             1.    Импортозамещение в агропромышленном комплексе.


	I. (III) Развитие растениеводства

	1. (18)
	Стимулирование развития садоводства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	Закладка садов  на площади
 40 га:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	СПК «Цанакский»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	20 Га

	1.1.1
	Внесение органа минеральных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	25 га

	1.1.3
	Приобретение саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Разбивка участка и посадка саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии 
	Ожидается осеняя посадка сада

	1.2
	СПК Айзен
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	10 Га

	1.2.1
	Внесение органа минеральных удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	20 га

	1.2.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	20 га

	1.2.3
	Приобретение саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Разбивка участка и посадка саженцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	Ожидается осеняя посадка сада

	1.3

	
ЛПХ района
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	30
	30 Га

	1.3.1
	Внесение органа минеральных удобрений
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	30
	30 га

	1.3.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ)
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	30
	30 га

	1.3.3
	Приобретение саженцев тыс. шт.
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	12
	

	1.3.4
	Разбивка участка и посадка саженцев тыс.шт
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	12
	

	1.3.5
	Уход за саженцами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	На 26.04.2016 г. заложено садов ЛПХ района 30 га. План закладки садов в ЛПХ района перевыполнен на 20 га., т.е.  (200%) 

	  2 (20)
	Разработка и реализация мероприятий по развитию питомниководства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закладка виногр. питомника на площади 2 га

	2.1
	СПК «Цанакский»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2 га

	2.1.1
	Заготовка чубука тыс.шт.
	
	
	
	
	250
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	650
	Для закладки питомника на пл.2 га

	2.1.2
	Хранение чубука 
	
	
	
	
	250
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	650
	Сохранение качества посадочного материала

	2.1.3
	Посадка чубука 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	5 га

	2.1.4
	Уход за саженцами питомника 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Получение  качественной товарной продукции

	2.1.5
	Реализация саженцев потребителям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение виноградарей качественными саженцами 

	Комментарии
	На 27.05.2016 г. закладка питомника  на площади 5 га  завершена. Идут работы по уходу за саженцами питомника. 

	  3 (25)
	Стимулирование развития виноградарства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Закладка новых виноградников на площади 26 га

	3.1
	ООО Виноградарь-1
	
	
	
	
	
15
	
15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
15
	15 Га

	3.1.1
	Внесение органа минеральных удобрений
	
	
	
	
	
15
	
15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
15
	

	3.1.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ)
	
	
	
	
	
20
	
20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
20
	20

	3.1.3
	Приобретение саженцев тыс.шт.
	
	
	
	
	33,5
	33,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,5
	33,5
	

	3.1.4
	Разбивка участка и посадка саженцев тыс.шт
	
	
	
	
	33,5
	33,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,5
	33,5
	

	3.1.5
	Уход за саженцами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	Заложен виноградник на площади 15 га. Идут работы по уходу за саженцами.

	3.2
	КФХ Исинов Э. сел.Ерси 
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	3 га

	3.2.1
	Внесение органа минеральных удобрений 
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	3.2.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ) 
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	3 га

	3.2.3
	Приобретение  саженцев тыс.шт.
	
	
	
	
	6,7
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,7
	6,7
	

	3.2.4
	Разбивка участка и посадка саженцев тыс.шт
	
	
	
	
	6,7
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,7
	6,7
	

	3.2.5
	Уход за саженцами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии
	Заложено 3 га виноградников. Идут работы по уходу за саженцами.

	3.3
	КФХ Муталибова Б.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2 Га

	3.3.1
	Внесение органа минеральных удобрений
	
	
	
	
	2 га
	2 га
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	3.3.2
	Плантажная вспашка на глубину 45-50 см (подготовка  ЗУ)
	
	
	
	
	2 га
	2 га
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 га
	2 га
	2 га

	3.3.3
	Приобретение саженцев
	
	
	
	
	4,5
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,5
	4,5
	

	3.3.4
	Разбивка участка и посадка саженцев
	
	
	
	
	4,5
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,5
	4,5
	

	3.3.5
	Уход за саженцами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарии

	.Заложено 2 га виноградников. Идут работы по уходу за саженцами.

	Комментарии: общие по виноградарству
	Дополнительно в КФХ Нурбалаев С. заложено 6 га виноградников. На 2016 год запланировано по району закладка виноградников 20 га. На 26.04.2016 г. по району заложено 26 га виноградников.

	                      II. (V)  Развитие животноводства, включая семейные подворья малые формы хозяйствования.

	4.
(27)
	Развития  молочного животноводства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Строительство молочно-товарной фермы на 125 гол. Коров

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	КФХ Минатуллаев С. сел.Татиль. Строительсво молочно-товарной фермы на 125 гол.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Завершение строительства 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Кровельные работы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Закупка оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	Ремонтно-строительные работы по ферме завершены. Идет закупка оборудования. 

	5.
(35)
	Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оказание содействия в получении  грантов семейным животноводческим фермам, создание новых рабочих мест

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Оказание содействия в получении  грантов семейным животноводческим фермам, консультативная помощь начинающим фермерам при сборе пакета документов для дальнейшего представления на получение грантов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комментарии
	Представлены документы 4-х участников МСХ РД для участия в конкурсе на получение гранта. 

	6. (53)
	






Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 1,5 тыс. га орошаемых земель

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовка предложений по ремонт у и реконструкции оросительных систем


	Комментарии
	Работы по ремонту и реконструкции оросительных систем не начаты


 
Директор МБУ ОСХ администрации
МР «Табасаранский район»                                                                          К.Гаджиев
